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……... BAKANLIĞINA 

(…..…. Yatırımları Genel Müdürlüğü) 
 
 
İlgi    : 09.07.2012 tarihli ve 755/5371 sayılı yazınız. 
 

İlgi yazınızda özetle; Bakanlığınız Ankara ……... …………. …………..….. 
tarafından 4734 ve 4735 sayılı ihale kanunlarına göre ihale edilerek, 29.09.2011 tarihinde 
anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Dış Cephe ve Çatı Tadilatı İşi”nde, işin 
bitim tarihi olan 19.01.2012 tarihi ile geçici kabul tarihi olduğu ön görülen 20.03.2012 
tarihleri arasında yüklenicinin cezalı olarak çalışmasına idaresince karar verildiği, bu karara 
yüklenicinin 14.03.2012 tarihli dilekçe ile itiraz ettiği, ayrıca yüklenicinin dış cephe 
mantolamasında pencere dönüşlerine ve bina köşelerinde köşe profili kullanma zorunluluğu 
doğduğunu, 19.055/C2 pozunun analizinde köşe profili yer almadığından, kesin hesapta 
profilin ilave iş olarak değerlendirilmesini istediği ifade edilerek, konu hakkında 
görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir. 

 
Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Yüksek Fen 

Kurulunda incelenmiştir. 
 
İdarelerce sözleşmelerin yürütülmesi sırasında, taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar 

hakkında Kurulumuzun görüşüne ihtiyaç duymaları halinde, taleplerini, konu ile ilgili kesin 
kararlarını verip uygulamaya koymadan önce yapmalarının uygun olacağı, görüş taleplerinin 
idare kesin kararının verilip uygulamaya koyduktan sonraki bir süreçte özellikle de 
uyuşmazlık konusunda tarafların görüşlerinin iyice kesinleştiği, ihtarnamelerin çekildiği, hatta 
konunun yargıya intikal ettirilmesi ihtimalinin bulunduğu bir aşamada yapılması durumunda, 
görüş talep edilen konu ile ilgili olarak, Kurulumuzca ihdas edilecek görüş veya kararın 
konunun çözümüne bir katkı sağlamayacağı gibi, bir kısım hukuku ihtilaflara da sebebiyet 
verebileceği göz önünde bulundurularak, görüş verilememektedir. 

 
Bu işte de, konu ile ilgili olarak yaşanan süreç dikkate alındığında, görüş talep edilen 

konu hakkında, idaresince kesin karar verilerek uygulamaya konulduğu, yükleniciye 
ihtarname çekildiği, Bakanlığınız karar ve değerlendirmesinin de idaresiyle aynı mahiyette 
olduğu, bir başka ifade ile, verilen kararlarda, esas itibarıyla gerek idaresince ve gerekse de 
Bakanlığınızca bir tereddütün görülemediği, bu itibarla gelinen bu aşamada Kurulumuzca 
taleple ilgili olarak bir görüş ihdas edilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

 
Bununla birlikte, değerlendirmeye alınıp alınamaması Bakanlığınız kararına 

bağlı olmak üzere, konu ile ilgili olarak yapılan ve aşağıda ifade edilen bir kısım 
tespitlerin de belirtilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmekte olup, 
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Bu tespitler; 

  
İhaleye esas olan işin dış cephe ve çatı tadilat işi olması, bu kapsamda yapılması ön 

görülen iş kalemlerinin mahiyet ve niteliği dikkate alındığında, bu işlerin yapımının havanın 
fen noktasından çalışmaya uygun olup olmamasıyla direkt ilgili olduğu, Ankara İli 
merkezinde, Bakanlığımız genelgesine göre çalışılmaya müsait olmayan günler 01 Aralık-01 
Nisan olarak belirlenmesine rağmen, işe ait sözleşmenin 9.5. maddesinde çalışılmaya müsait 
olmayan günlerle ilgili bir belirlemenin yapılmadığı, 
 
 İşin süresinin 100 gün gibi çok kısa bir süre olması ve ihale tarihinin de 13.06.2011 
olduğu göz önüne alındığında; Sözleşmesinin 9.5. maddesinde havanın fen noktasından 
çalışılmaya müsait olmayan günlerle ilgili bir belirlemenin yapılması sehven atlanmamış ise, 
bu durumda ihale öncesi işin havanın fen noktasından çalışmaya müsait olmayan günlerin 
başlangıcından önce tamamlanmasının idaresince ön görülmüş olduğu durumunun ortaya 
çıktığı, 
 
 İşle ilgili ihaleye karşı Kamu İhale Kurumuna yapılan şikayet başvurusunun 
sonuçlanmasının bir süre aldığı ve bunun sonucunda sözleşmenin 29.09.2011 tarihinde 
imzalanarak 04.10.2011 tarihinde yer teslimi yapılabilme imkanının ortaya çıktığı, 
dolayısıyla, yer teslim tarihine işin bitim süresi ilave edildiğinde işin bitim tarihinin havanın 
fen noktasından müsait olmayan tarihler arasına isabet ettiği, bu durumda işin süresinin bir 
kısmının, Bakanlığımız genelgesine göre havanın fen noktasından çalışmaya müsait olmayan 
günler olarak belirlenen tarihler arasına rastladığı, bunun da yükleniciden kaynaklanan bir 
husus olmadığının açık olduğu, 
 
 İşin sözleşme bedeli ve buna ilişkin sözleşmede ön görülen süre göz önünde 
bulundurularak, bu iki veri ile iş artışı tutarı arasında yapılacak doğrusal bir orantı sonucu, 
bulunacak sürecin her şartta, iş artışına tekabül eden sürenin doğru bir şekilde belirlenmesi 
anlamına gelmeyeceği, esas olanın bu veriler de göz önünde bulundurularak iş artışı 
kapsamındaki işlerin niteliği, yapım yerleri ve şartları ile fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmaları gerektiği hususları gözetilerek hakkaniyet ölçülerine uygun bir şekilde fiili 
olarak yapılabilme şart ve süresi de dikkate alınarak, iş artışına tekabül eden ilave sürenin 
belirlenmesinin gerekli olduğu, 
 
 Bahis konusu işte, iş artışı kapsamında yaptırılması ön görülen 805,00 m2; 2 cm 
kalınlığında renkli mermer ile dış denizlik yapılması, 398,33 m, boyalı galvaniz sac ile 
pencere denizliği yapılması ve yerine konulması, 220,00 m2; 200 dz çimento harcıyla tesviye 
tabakası yapılması, 220,00 m2; 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı c.tülü taş. 3 mm kal. elast. 
esas.  poly.   keçe taş.  pol.bit.  ört. iki kat.  su yalıtımı yapılması, 220,00 m2 harç içine karışan  
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maddelerle yalıtım şapı yapılması ve 905,20 m2 yeni sıva yüzeye 2 kat akrilik mod. poliüretan 
es. su bazlı antibakteriyel boya ve 2 kat şeffaf kör. sürülmesi imalatlarından özellikle mermer 
denizlik ile galvanizli sacla pencere denizliği yapılması iş kalemlerine ait malzemelerin 
sipariş ve hazırlanma süreleri ve mevsim şartları da dikkate alındığında, iş artışı kapsamında 
yaptırılması ön görülen bahis konusu işlerin normal şartlarda 8 gün gibi çok kısa bir sürede 
ikmal edilemeyeceklerinin açık olduğu, 
 
 Anahtar teslimi götürü bedel bir işte, ihale kapsamında yaptırılması öngörülen işlere 
ait uygulama projesinin, Kanunda ön görülen tanımına uygun olarak yapının her türlü 
ayrıntısının belirtildiği proje mahiyetinde olmasının gerektiği, bahis konusu işte de, ihale 
öncesi dış cephe mantolamasında pencere dönüşleri ile bina köşelerine köşe profili konulması 
ön görülmüş ise, bunun ihale dokümanlarında belirtilmesinin gerekli olduğu, aksi takdirde 
işçilik hatalarını en aza indirilmek üzere, köşe profillerinin konulmasının gerektiğinden 
hareketle profil bedellerinin sözleşme bedeline dahil olduğu kabulünün 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlar ile ikincil mevzuatlarına ve işe ait sözleşme ve eklerine uygun düşmeyeceği, işçilikte 
yüklenici tarafından yapılmış bir hatanın tespit edilmesi halinde, zaten yüklenicinin bu 
hataları sözleşme bedeli kapsamında gidermekle yükümlü olduğu, 
 
 Hususlarına ilişkin bulunmaktadır. 
 
 Bilgilerinizi arz ederim. 
 
 
 
  Fuat ARABACI 

Bakan a. 
Kurul Başkanı V. 

(imza) 
 

 


